

OGGETTO: LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA XX
SETTEMBRE CON VIA VALSESIA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
CODICE CUP: B84E19002650004 CIG: 838600918D

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 23/12/2020

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dr. Augusto Cavagnino)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 23/12/2020

Il Responsabile del Servizio
(f.to Dr.ssa Isabel Maruzzo)

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 23.12.2019 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di allargamento strada di collegamento via XX Settembre con via Valsesia redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale nell'importo di €uro 61.000,00 di cui €uro 48.500,00 per lavori compresi €uro 1.455,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

Ricordato che i lavori a seguito di gara ad inviti venivano affidati alla ditta Impresa Bertini s.r.l. di Alagna Valsesia (VC) per la somma di €uro 44.792,25 oltreIVA;

Preso atto che dopo l'inizio dei lavori avvenuto in data 23.11.2020 nel corso di esecuzione degli scavi si è deciso di evitare l'allontanamento dall'area di cantiere del materiale terroso in esubero come inizialmente ipotizzato e rimodellarlo in sito. Inoltre si è valutata la possibilità di modificare la livelletta superiore del tratto stradale per agevolare l'innesto in destra per chi sale da via Valsesia su via XX Settembre;

Atteso che i lavori nel loro complesso hanno comportato il completo rifacimento del tratto viario e pertanto si configura di fatto la realizzazione di una nuova viabilità che ai sensi della normativa vigente, trattandosi di opera di urbanizzazione primaria, sconta l'iva agevolata del 10%;

Atteso che le operazioni necessarie alla prosecuzione dell'intervento necessitano di una perizia suppletiva e di variante al progetto iniziale, perizia che rientra nell'ambito dell'art.1 comma c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Vista la perizia di variante redatta dal direttore dei lavori Arch. Fausto Guidetti che quantifica un incremento complessivo dell'intervento di €uro 3.870,88 derivante dal seguente quadro economico:

	contratto	variante
Lavori	43.337,25	51.810,29
Oneri sicurezza	1.455,00	1.455,00
TOTALE	44.792,25	53.265,29
Economie da ribasso d'asta	481,52	
Imprevisti ed arrotondamenti	10.270,01	1.438,18
Spese tecniche per progettazione	970,00	970,00
IVA su lavori e oneri sicurezza	4.479,22	5.326,53
TOTALE	16.207,75	7.734,71
TOTALE COMPLESSIVO	61.000,00	61.000,00

composta dai seguenti elaborati:

- Quadro comparativo di raffronto;
- Computo metrico estimativo di perizia;

Visto l'articolo 1 - comma 107 - della Legge 30 dicembre 2018 n. 145.

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Visto l'esito unanime della votazione espresso in forma palese.

D E L I B E R A

Di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di allargamento strada di collegamento via XX Settembre con via Valsesia così come redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale nell'importo complessivo di €uro 53.250,74 per lavori compresi per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti ed al netto del ribasso secondo il seguente quadro economico:

	contratto	variante
Lavori	43.337,25	51.810,29
Oneri sicurezza	1.455,00	1.455,00
TOTALE	44.792,25	53.265,29
Economie da ribasso d'asta	481,52	
Imprevisti ed arrotondamenti	10.270,01	1.438,18
Spese tecniche per progettazione	970,00	970,00
IVA su lavori e oneri sicurezza	4.479,22	5.326,53
TOTALE	16.207,75	7.734,71
TOTALE COMPLESSIVO	61.000,00	61.000,00

E composta dai seguenti elaborati:

- Quadro comparativo di raffronto;
- Computo metrico estimativo di perizia;

Di dare atto che i lavori nel loro complesso hanno comportato il completo rifacimento del tratto viario e pertanto si configura di fatto la realizzazione di una nuova viabilità che ai sensi della normativa vigente, trattandosi di opera di urbanizzazione primaria, sconta l'iva agevolata del 10%;

Di dare atto che la maggiore spesa individuata dalla presente perizia trova copertura economica all'interno dei fondi stanziati per l'intervento;

Con successiva unanime votazione espressa in forma palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, onde dar corso celermente ai relativi adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Dr. Augusto Cavagnino

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Anna Laura Napolitano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 498 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 30-dic-2020 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, li 30-dic-2020

Il Segretario Comunale
F.to:Dr.ssa Anna Laura Napolitano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Soriso, li 30/12/2020

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna Laura Napolitano