

# COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

## DETERMINAZIONE n. 213 del 26.07.2012

**OGGETTO: RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE VERSANTE IN FRANA LUNGO LA VIA VALSESIA”**

\*\*\*\*\*

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### **PREMESSO:**

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 22 luglio 2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto Definitivo/Esecutivo lavori di “Regimazione acque di scorrimento superficiale e consolidamento al piede del versante di Via Valsesia - Lotto di Completamento” redatto dall’Ufficio Tecnico per un importo complessivo di € 100.000,00 come da seguente quadro economico:

#### **QUADRO ECONOMICO DI SPESA:**

per lavori a base di gara	€ 80.305,38
per oneri sicurezza	€ 2.024,13
per I.V.A. 20% sui lavori	€ 16.465,91
spese tecniche	€ 1.204,58
<b>TOTALE</b>	<b>€ 100.000,00</b>

**VISTO** che con determinazione n. 186 del 14.09.2010, veniva affidato il lavoro alla Ditta VALLOGGIA FRATELLI SRL di Borgomanero (No) che offriva un ribasso d’asta del 7,20% per cui l’importo contrattuale diveniva di € 76.547,52 oltre IVA di legge;

**CONSIDERATO** inoltre che l’IVA dei lavori è variata dal 20 al 21% si ridetermina il quadro economico di spesa nel seguente modo:

#### **QUADRO ECONOMICO DI SPESA:**

Importo netto del ribasso d’asta	€ 74.523,39
per oneri sicurezza	€ 2.024,13
Importo contrattuale	€ 76.547,52
per I.V.A. 21% sui lavori	€ 16.074,98
spese tecniche per D.L., contabilità compreso IVA e Cassa	€ 2.516,80
Incentivo RUP 0,5%	€ 382,73
Recupero ribasso d’asta con IVA	€ 4.477,97
<b>TOTALE</b>	<b>€ 100.000,00</b>

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs 18/08/2000 n.267;

### DETERMINA

1. DI RIDETERMINARE ED APPROVARE il Quadro Economico di Spesa dei lavori di APPROVARE il verbale ddi gara - unica seduta - del 29.05.2012, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante, relativo all’aggiudicazione provvisoria dei lavori di “Regimazione acque di scorrimento superficiale e consolidamento al piede del versante di Via Valsesia - Lotto di Completamento” come di seguito:

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA:**

Importo netto del ribasso d'asta	€ 74.523,39
per oneri sicurezza	€ <u>2.024,13</u>
Importo contrattuale	€ 76.547,52
per I.V.A. 21% sui lavori	€ 16.074,98
spese tecniche per D.L., contabilità compreso IVA e Cassa	€ 2.516,80
Incentivo RUP 0,5%	€ 382,73
Recupero ribasso d'asta con IVA	€ <u>4.477,97</u>
TOTALE	€ 100.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Ing. Alfredo Rogora

---

Copia conforme all'originale.  
Soriso, 26.07.2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---