

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 229 del 21/07/2015

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE RIMEMBRANZE, VIA VITTORIO EMANUELE E VIA XX SETTEMBRE- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CODICE CUP:B83D14001420004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

VISTO l'art. 26 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 20.2.2004;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 23.4.2013 con la quale attribuisce al Sindaco pro-tempore la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area tecnica-tecnico manutentiva ai sensi del comma 23 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 151 comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 19/08/2014 con la quale si approvava il progetto preliminare/definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria di Viale Rimembranze, Via Vittorio Emanuele e Via XX Settembre nella somma complessiva di €uro 11.000,00 di cui €uro 8.698,10 per lavori compresi €uro 500,00 per oneri riferiti alla sicurezza non soggetti a ribasso;

RICHIAMATA la determinazione n. 224 del 16/7/2015 con la quale si approvava il progetto esecutivo delle opere e si decideva di affidare, in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia gli interventi a ditte di fiducia già esecutrici delle manutenzioni alle strade comunali;

RICHIAMATA la determinazione n. 226 del 18/7/2015 con la quale si affidavano i lavori alla ditta Annostini & Concas snc di Cerano;

CONSIDERATO necessario modificare il progetto esecutivo delle opere ampliando l'intervento di asfaltatura strade;

VISTA la documentazione di perizia redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale costituita dalla relazione e dal quadro economico di confronto;

RICORDATO che il lavoro trova copertura economica al cap. 3468 all'intervento 2.08.01.01 del Bilancio di previsione anno 2015 approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 13/7/2015;

VISTO il D.Lgs. 267 del 2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2004,

DETERMINA

DI APPROVARE la perizia di variante redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale che porta alla nuova disponibilità per asfaltature per €uro 5.607,60 senza aumentare lo stanziamento iniziale del lavoro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Augusto Cavagnino

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Soriso, _____

Il Funzionario Incaricato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/07/2015 al 12/08/2015.

Soriso, lì 28/07/2015

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Elisabetta Ferrara
