

OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL CORTILE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TERESA BAGARELLI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CODICE CUP: B84H17000860006- CODICE CIG: Z251FA7474.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 18/10/2017

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dr. Augusto Cavagnino)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 18/10/2017

Il Responsabile del Servizio
(f.to Piera Cavallotti)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con contratto di cottimo fiduciario del 11/10/2017 l'Impresa Valloggia F.lli s.r.l. di Borgomanero ha assunto l'esecuzione dei lavori di pavimentazione del cortile della scuola primaria di Via Teresa Bagarelli per l'importo di €uro 31.816,34 compresi €uro 1.505,84 per oneri riferiti alla sicurezza non soggetti a ribasso;

nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante che modifica le quantità delle lavorazioni e ne introduce una non prevista dettata dal fatto che in fase di predisposizione dei piani di posa si è preferito asportare il materiale arido in eccesso per evitare problemi con la raccolta delle acque meteoriche;

Dato atto che il prezzo introdotto è stato desunto dal mercato non essendo possibile reperire lo stesso da prezzario regionale OO.PP.;

L'Ufficio Tecnico Comunale a cui è stata affidata la direzione lavori ha approntato gli atti relativi alla perizia di variante;

Dato atto che per effetto della perizia di variante il quadro economico dei lavori diventa il seguente:

Importo per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso d'asta	€uro 33.129,62
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	<u>€uro 1.505,84</u>
Totale per lavori	€uro 34.635,46

Per iva al 22%	€uro 7.619,80
Per RUP 2%	€uro 690,12
Arrotondamenti	<u>€uro 54,62</u>
Totale somme a disposizione	€uro 8.364,54

Totale impegno economico	€uro 43.000,00
---------------------------------	-----------------------

Atteso che l'opera viene finanziata per €uro 30.100,00 mediante fondi regionali e per €uro 12.900,00 mediante applicazione di avanzo di amministrazione e che il relativo stanziamento è iscritto in bilancio al cap.3131-99;

Richiamato altresì l'art. 7 del D.P.R. 380/2001;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

- 1) Di approvare la perizia suppletiva e di variante predisposta dall'Ufficio tecnico Comunale e composta dalla relazione di perizia, dal quadro comparativo dei lavori, e dal quadro economico che risulta essere il seguente:

Importo per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso d'asta	€uro 33.129,62
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	<u>€uro 1.505,84</u>
Totale per lavori	€uro 34.635,46

Per iva al 22%	€uro 7.619,80
Per RUP 2%	€uro 690,12
Arrotondamenti	<u>€uro 54,62</u>
Totale somme a disposizione	€uro 8.364,54

Totale impegno economico	€uro 43.000,00
---------------------------------	-----------------------

- 2) Di dare atto che i lavori trovano copertura economica per €uro 30.100,00 mediante fondi regionali e per €uro 12.900,00 mediante applicazione di avanzo di amministrazione e che il relativo stanziamento è iscritto in bilancio al cap. 3131-99.
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : Dr. Augusto Cavagnino

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Anna Laura Napolitano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 482 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 21/10/2017 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, lì 21/10/2017

Il Segretario Comunale
F.to:Dr.ssa Anna Laura Napolitano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-ott-2017

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Soriso, lì 21/10/2017

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna Laura Napolitano