COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 253 del 20.09.2012

OGGETTO: LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA STRADA COMUNALE VIA VALSESIA" - APPROVAZIONE QUADRO FINALE DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 22.07.2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA STRADA COMUNALE VIA VALSESIA" nell'importo complessivo di € 100.000,00-;

che con Determinazione n. 186 del 14.09.2012 venivano affidati i lavori all'impresa VALLOGGIA FRATELLI SRL di Borgomanero (No), per un importo netto di €76.547,52 oltre IVA di legge;

VISTO il Contratto stipulato in data 14.09.2012 n. 165 di repertorio;

DATO ATTO che a seguito dell'esecuzione dei lavori, terminati in data 24.07.2012 il quadro economico finale è così ripartito, secondo quanto agli atti depositati di questo ufficio:

SOMMA AUTORIZZATA		€ 100.000,00
SPESE SOSTENUTE		
per lavori	€ 76.545,23	
per IVA 21 % su lavori	€ 16.074,50	
Spese tecniche	€ 2.516,80	
Quota R.U.P.	€ 382,73	
TOTALE SPESA SOSTENUTA	€ 95.519,25	€ 95.519,25
DIFFERENZA TRA SOMMA AUTORIZZATA E SPESA SOSTENUTA	€ 4.480,75	

DATO ATTO che a fronte della spesa complessiva del progetto di € 100.000,00- si è determinata una minor spesa di € 4.480,75;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n.267;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, per quanto in premessa indicato, il quadro economico di spesa dell'intervento dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA STRADA COMUNALE VIA VALSESIA", come di seguito riportato:

SOMMA AUTORIZZATA		€ 100.000,00
SPESE SOSTENUTE		
per lavori	€ 76.545,23	
per IVA 21 % su lavori	€ 16.074,50	
Spese tecniche	€ 2.516,80	
Quota R.U.P.	€ <u>382,73</u>	
TOTALE SPESA SOSTENUTA	€ 95.519,25	€ 95.519,25
DIFFERENZA TRA SOMMA AUTORIZZATA E SPESA SOSTENUTA	€ 4.480,75	

2. **DI DARE ATTO** che a fronte della spesa complessiva del progetto di € 100.000,00- si è determinata una minor spesa di € 4.480,75

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Alfredo Rogora

Copia, 20.09.2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO