COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 206 del 03/11/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.
DELLE TRATTENUTE DI GARANZIA PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE
DEL MURO DI SOSTEGNO IN DISSESTO CON ALLARGAMENTO
STRADALE IN VIA XX SETTEMBRE. CODICE CUP: B87H20017610001 -
CIG: 88414123FE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento comunale sullordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28/02/2002, modificato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 10 del 22/01/2013, esecutiva a norma di legge;

Visto il Regolamento di Contabilita approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del
08/07/2016;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 13/10/2021 con la quale attribuisce al
Sindaco pro-tempore la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area tecnica-tecnico
manutentiva ai sensi del comma 23 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare
gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della
contabilita finanziaria (all. 4/2);

Richiamata la determina R.G. n.129 del 07/07/2022 con la quale si liquidava alla ditta Impresa
Cave di Corconio s.r.l. appaltatrice dei lavori di ricostruzione del muro di sostegno in dissesto con
allargamento stradale in via XX settembre Lotti B-C-D, lo stato di avanzamento lavori n.1
corrispondente al finale nellimporto di €uro 64.237,15 oltre iva;

Ricordato che nella liquidazione dello stato di avanzamento € stata trattenuta la somma di €uro
321,19 oltre iva, quale trattenuta di garanzia dello 0,5% sul SAL;

Richiamata altresi la determina R.G. n. 140 del 20/07/2022 con la quale si approvava la relazione
sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori;

Atteso che occorre pertanto liquidare alla ditta appaltatrice la somma di €uro 321,19 oltre iva,
trattenuta a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto;

Vista la fatturan. 56-SP del 31/07/2022 emessa dalla ditta Impresa Cave di Corconio s.r.l.
dell'importo di €uro 321,19 oltre iva, per un totale di €uro 353,31,

Ricordato che i lavori di che trattasi trovano copertura economica al cap. 3474/1 intervento 10.05.2
impegno 95/2022 del bilancio in corso di esercizio;

Richiamato il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.



Richiamato altresi I'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267,
DETERMINA
Per quanto indicato in premessa:
1) Di liquidare alla ditta Impresa Cave di Corconio s.r.l. con sede in Orta San Giulio Provinciale
Vacciago S.R. 229 P.IVA 00122840036 la somma di €uro 353,31, di cui €uro 32,12 per IVA,

derivante dalla trattenuta dello 0,5% sullo stato di avanzamento lavori;

2) Di dare atto che la somma trova copertura economica al cap.3474/1, cod. 10.05.2, impegno
95/2022, del bilancio in corso di esercizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Felice Monti

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarita amministrativa, contabile e fiscale del

presente atto e si autorizza I'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Soriso, i 03/11/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Isabel Maruzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto € in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04-nov-2022 al 19-
nov-2022.

Soriso, li 04/11/2022 Il Responsabile del Servizio
Geom. Felice Monti




